D02 · 최종프로젝트

프로젝트 헌장

담당 PM | **회차** 2회차 | **형식** 문서
버전 v1.0 (초안) | **작성일** 2026.11.06

PNT 회의록 변경이력 관리 프로그램

목적 회의록을 업로드하면 고객 요구사항과 설계변경 내용을 AI가 정리해 변경이력으로 관리함으로써, 변경 사항의 누락을 줄이고 추적을 쉽게 한다.

범위

포함

- 회의록 업로드
- AI 기반 요구사항·설계변경 내용 추출
- 변경이력 저장·조회
- 업무보고 자동화, 캘린더·보고 탭

제외

- PNT 사내 시스템 연동
- 실제 고객·회사 데이터 사용
- 실제 운영 환경 배포

성공 지표

85% 이상

모델 성능 재현율
가상 데이터 기반 평가

일정

1단계	2단계	3단계	4단계
착수·기획	**데이터·모델**	**개발·연동**	**테스트·발표**
요구사항 정의	가상 회의록 구성, 모델 구현	업로드·변경이력 기능 구현	재현율 평가, 최종 발표

세부 일자는 WBS에서 관리

팀

김양일	팀장·PM
진효창	서비스 기획
배근우	AI·백엔드 개발
최인혁	데이터

제약사항

- **가상데이터로 진행하며, 실제 PNT 데이터는 사용하지 않음**
- 정해진 프로젝트 기간과 팀원 4명의 인력 안에서 진행
- **가상 환경 기준이므로 PNT의 실제 규칙과 다를 수 있음**
- 기존 프로젝트 사이트에 기능을 추가하는 방식으로 구현